



БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ



“БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II, III” ТӨСӨЛ

BMZ No.2016 67 054, 2018 68 272

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн
“Эко-танхим”-ыг сургалтын гарын авлага, багаж хэрэгслээр хангаж,
сургалт зохион байгуулах

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨГСГӨЛИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 12 дугаар сарын 21



ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОЛОВСРОЛЫН САНГИЙН ГИШҮҮН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТЫН ТӨВ

УДИРТГАЛ

Захиалагч байгууллага:	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Санхүүжүүлэгч байгууллага:	Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын сэргээн босголтын зээлийн (KfW) банк
Гүйцэтгэгч байгууллага:	"Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв" НҮТББ
Гэрээний нэр:	"Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн "Эко танхим"-ыг сургалтын гарын авлага, багаж хэрэгслээр хангаж, сургалт зохион байгуулах"
Гэрээний дугаар:	№МОННСВБОЯБХУАӨДЗТөсөл/202301005
Тайлант үед хамрагдах хугацаа:	2023.08.11-2023.12.11
Тайланг боловсруулж хүргүүлсэн:	"Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв"-ийн гүйцэтгэх захирал/Э.Шинэцэцэг/

АГУУЛГА

1. Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд гүйцэтгэх ажлын зорилго, зорилт	3
2. Зорилтот ажлын гүйцэтгэл.....	4
3. Зорилтот бүлэг.....	7
4. Гүйцэтгэсэн ажлын төлөвлөлт	9
5. Гүйцэтгэсэн зөвлөх багийн бүрэлдэхүүн	11
6. Хүлээлгэн өгөх бүтээгдэхүүн, үр дүн	12
Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд:.....	12
Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд:.....	15
Гуравдугаар зорилтын хүрээнд:	22
7. Гэрээт ажлын санхүүжилтийн гүйцэтгэл.....	25
8. Цаашдын тогтвортой үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.....	26
9. Санал зөвлөмж	28

Хавсралт 1: Хэвлэн олшруулж хүлээлгэн өгсөн бүтээлийн жагсаалт

Хавсралт 2: Хүлээлгэн өгсөн сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт

Хавсралт 3: Нийлүүлсэн хэрэглэгдэхүүн, гарын авлага хүлээлцсэн актын жагсаалт

Хавсралт 4: Нэгдсэн гарын авлага

Хавсралт 5: Хүний нөөцийн чадавхжуулах сургалт

Хавсралт 6: Онлайн хурал, сургалтын тайлан

Хавсралт 7: Аргазүйн цомогт орсон хичээлийн хөтөлбөрүүд

Хавсралт 8: Эко-кабинетын төлөвлөгөө

Хавсралт 9: Мониторингийн шалгуур үзүүлэлтийн санал

Хавсралт 10: Зөвлөхийн төлбөр ба нэхэмжлэх

1. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго:

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдын ерөнхий боловсролын сургуулиудад ЭКО танхимтай болгож, байгалийн ухааны хичээлүүдэд хэрэглэгдэх туршилт, судалгааны багаж хэрэгслүүд нийлүүлж, тэдгээрийг багш, сурагчид сургалтад хэрхэн ашиглахыг зөвлөмжилсөн гарын авлагуудаар ханган, хариуцсан багш нарыг чадавхжуулах, сурагчдын экологийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх.

Зөвлөх үйлчилгээний хамрах хүрээ

Нийт 18 тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийн 75 сургууль

Увс нуурын ай савын УТХГ
Хан Хөхийн нурууны УТХГ
Монгол Алтайн нурууны УТХГ
Хөх сэрхийн нурууны УТХГ
Хар-Ус нуурын УТХГ
Мянган Угалзатын нурууны УТХГ
Мөнххайрхан уулын УТХГ
Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг
Тужийн нарсны БЦГ
Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг
Монгол элсний БЦГ
Их Богдын БЦГ
Хомын талын БЦГ
Дарьгангын БЦГ
Их газрын чулууны БЦГ
Говь-Гурван сайхны БЦГ
Говийн бага ДЦГ
Хөгнө тарнын БЦГ

Зорилт 1:

Төслийн 1-р үе шатны хүрээнд боловсруулсан 1-12 дугаар ангийн багшийн гарын авлага, сурагчийн дасгал ажлын хөтөч ном, видео хичээл, газрын зураг, постер болон багаж хэрэглэгдэхүүнийг дахин бэлтгэх, бүрдүүлэх, хэвлэх, олшруулах хүлээлгэн өгөх

Зорилт 2:

Нийт 18 ТХГН-ийн сонгогдсон 75 сургуулийн хүний нөөцийг чадавхжуулах сургагч багш бэлтгэх танхимын болон хээрийн сургалтыг тухайн орон нутгийн нийгмийн бодлого, байгаль орчин боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжлийн баг хамт олон болон хамгаалалтын захиргаатай хамтран зохион байгуулах

Зорилт 3:

Сонгогдсон сургуулиудын сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаагаар дамжуулан сайн туршлагын санг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд мэдээлэл сурталчилгаа тайлант өдөрлөг зохион байгуулах

Зөвлөх үйлчилгээний гэрээт хугацаа

Эхэлсэн: 2023.08.11

Дуусах: 2024.01.0

2. ЗОРИЛТОТ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Төлөвлөсөн үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл
ЗОРИЛТ 1:		
1.1	1-12 дугаар ангийн 12 нэгж хичээлийн багшийн гарын авлага, сурагчийн дасгал ажлын хөтөч нийт 24 ширхэг ном, 55 видео бүхий 2 DVD багц, 4 постер, 2 газрын зургийг дахин хэвлэх, олшруулах	<ul style="list-style-type: none">- Багшийн гарын авлага 12 төрлөөс тус бүр 150 хувь нийт 1800 хувь- Сурагчийн дасгал ажлын хөтөч 12 төрлөөс тус бүр 750 хувь нийт 9000 хувь- DVD багц 150 хувь- ТХГН-ын постер 4 төрөөс тус бүр 75 хувь нийт 300 хувь- ТХГН-ын сүлжээний газрын зураг 1 төрлөөс 75 хувь- Тухайн ТХГН-ын газрын зургийг 75 хувь хэвлэн олшруулж хүлээлгэн өгсөн
1.2	Гарын авлагад санал болгосон 12 ангийн хичээлийг зохион байгуулахад шаардлагатай сургалтын 33 нэр төрлийн багаж хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэн, хүлээлгэн өгөх	33 нэр төрлийн нийт 10500 ширхэг багаж хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэн тус бүр кодолж нэг сургуульд 33 төрлийн 140 ширхэг хэрэглэгдэхүүнийг хүлээлгэн өгсөн.
1.3	Төслийн 1-р үе шатны хүрээнд боловсруулсан сайн туршлагын цомог болон багаж хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах заавар бүхий нэгдсэн гарын авлагыг сайжруулан бэлтгэж, хэвлэх	Сайн туршлагын цомог болон нэгдсэн гарын авлагыг дахин боловсруулан 785 хувь хэвлэж хүлээлгэж өгсөн.
ЗОРИЛТ 2:		
2.1	Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхийн нурууны УТХГ, Монгол Алтайн нурууны УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ, Хар-Ус нуурын УТХГ, Хомын талын БЦГ-ын Увс, Баян-Өлгий, Завхан аймгуудад орших орчны бүсийн 26 сургуулийн 76 багш, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-	Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхийн нурууны УТХГ-ын орчны бүсийн 16 сургуулийн багш удирдлага, Увс аймгийн БШУГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын ХЗ-ны төлөөлөл бүхий 77 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Увс аймгийн ЕБ-ын 6 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.

	<p>НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 92 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах</p>	<p>Монгол Алтай нурууны УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ-ын орчны бүсийн 9 сургуулийн багш удирдлага, Баян-Өлгий аймгийн БШУГ, БОАЖГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын ХЗ-ны төлөөлөл бүхий 48 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн ЕБ-ын 3 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.</p>
<p>2.2</p>	<p>Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын нурууны УТХГ, Мөнххайрхан уулын УТХГ, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Монгол элсний БЦГ, Их Богдын БЦГ-ын Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудад орших орчны бүсийн 27 сургуулийн 81 багш, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах</p>	<p>Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Монгол элсний БЦГ, Хомын талын БЦГ, Их Богдын БЦГ-ын Говь-Алтай, Баянхонгор, Завхан аймгуудад орших орчны бүсийн 15 сургуулийн багш удирдлага, 2 аймгийн БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын ХЗ-ны төлөөлөл бүхий 71 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Говь-Алтай аймгийн ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.</p> <p>Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын УТХГ, Мөнххайрхан Уулын УТХГ-ын Ховд аймагт орших орчны бүсийн 13 сургуулийн багш удирдлага, тус аймгийн БШУГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын ХЗ-ны төлөөлөл бүхий 63 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Ховд аймгийн ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.</p>
<p>2.3</p>	<p>Дарьгангын БЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Говь-Гурван сайхны БЦГ, Говийн бага ДЦГ, Тужийн нарсны БЦГ, Хөгнө тарнын БЦГ-ын Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь, Сэлэнгэ, Булган, Өвөрхангай аймгуудад орших орчны бүсийн 22 сургуулийн 66 багш, 7 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 97</p>	<p>Хөгнө тарнын БЦГ, Тужийн нарсны БЦГ, Дарьгангын БЦГ-ын Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Булган, Өвөрхангай аймгуудад орших орчны бүсийн 9 сургуулийн багш удирдлага, 4 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын ХЗ-ны төлөөлөл бүхий 56 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Улаанбаатар хотын БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд 2023 оны 10-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.</p>

	<p>хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах</p>	<p>Их газрын чулууны БЦГ, Говь гурван сайхны БЦГ, Говийн бага ДЦГ-ын Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад орших орчны бүсийн 13 сургуулийн багш удирдлага, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 67 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Өмнөговь аймгийн Багш хөгжлийн ордонд 2023 оны 10-р сарын 30-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.</p>
<p>ЗОРИЛТ 3:</p>		
<p>3.1</p>	<p>Сургуулиудад төслийн үйл ажиллагааны талаар нэгдсэн мэдээлэл, төлөвлөгөө удирдамжийг танилцуулах нээлтийн болон үр дүнг нэгтгэн хэлэлцүүлэх хаалтын онлайн хурлыг зохион байгуулах</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Сургуулиудад төслийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мэдээлэл, төлөвлөгөө удирдамжийг танилцуулах зорилготойгоор 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, “ZOOM” ашиглан “цахим хурлын танхим” хэлбэрээр зохион байгуулж нийт 13 аймгийн БШУГ-ын төлөөлөл холбогдох сургуулиудын удирдлагууд нийт хүн оролцсон. - Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцүүлэх хаалтын хурлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр, “ZOOM” ашиглан “цахим хурлын танхим” хэлбэрээр зохион байгуулж нийт 13 аймгийн БШУГ-ын төлөөлөл холбогдох сургуулиудын удирдлагууд нийт хүн оролцсон.
<p>3.2</p>	<p>Нийт 75 сургуулийн 1-12 дугаар ангийн холбогдох бүх багш нарыг оролцуулсан сэдвийн онцлогтой онлайн цуврал сургалтыг зохион байгуулах</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2023 оны 10 дугаар сарын 13-18 өдрүүдэд-нийт 75 сургуулийн 1-12 дугаар ангийн биологи, газарзүй, бага ангийн багш нарыг оролцуулсан сэдвийн онцлогтой онлайн 12 цуврал сургалт , TEAMS цахим сургалтын танхим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж . нийт хүн оролцсон. - Мөн ментор багш нарын зөвлөн туслах сургалтуудад нийт 195 хүн хамрагдсан.
<p>3.3</p>	<p>Сургууль тус бүрд нэг сайн арга зүй боловсруулан турших, энэ сайн туршлагаа олон нийтийг оролцуулсан нээлттэй хичээл үйл ажиллагаа хэлбэрээр зохион байгуулах</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Нийт 75 сургуулийн 57 сургууль нь 1-12-р ангийн аргазүйн санааг боловсруулан туршиж, анги тус бүрийн ментор багш нарын дэмжлэгтэйгээр сайжруулан сайн туршлагын цомогт нэгтгэгдсэн байна.

3. ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ

ТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааны нэрс		Сургалтад оролцох ЕБ-ын сургуулийн жагсаалт	Нийт
Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхий нурууны УТХГ УВС АЙМАГ	1	Улаангом сумын VI ЕБС	16
	2	Тариалан сумын ЕБС	
	3	Түргэн сумын ЕБС	
	4	Ховд сумын ЕБС	
	5	Бөхмөрөн сумын ЕБС	
	6	Тэс сумын ЕБС	
	7	Давст сумын ЕБС	
	8	Наранбулаг сумын ЕБС	
	9	Сагил сумын ЕБС	
	10	Өндөрхангай сумын ЕБС	
	11	Зүүнхангай сумын ЕБС	
	12	Цагаанхайрхан сумын ЕБС	
	13	Баруунтуруун сумын ЕБС	
	14	Зүүнговь сумын ЕБС	
	15	Малчин сумын ЕБС	
	16	Завхан сумын ЕБС	
Монгол Алтай нурууны УТХГ, Мөнххайрханы УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ, Хар-Ус нуурын УТХГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ	17	Улаанхус сумын ЕБС	9
	18	Ногооннуур сумын ЕБС	
	19	Булган сумын ЕБС	
	20	Алтанцөгц сумын ЕБС	
	21	Дэлүүн сумын ЕБС	
	22	Баяннуур сумын ЕБС	
	23	Цэнгэл сумын ЕБС	
	24	Алтай сумын ЕБС	
	25	Сагсай сумын ЕБС	
Хомын талын БЦГ ЗАВХАН АЙМАГ	26	Дөрвөлжин сумын ЕБС	1
Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын УТХГ, Мөнххайрхан Уулын УТХГ, ХОВД АЙМАГ	27	Буянт сумын ЕБС	13
	28	Мянгад сумын ЕБС	
	29	Дөргөн сумын ЕБС	
	30	Ховд сумын ЕБС	
	31	Мөнххайрхан сумын ЕБС	
	32	Булган сумын ЕБС	
	33	Үенч сумын ЕБС	
	34	Алтай сумын ЕБС	
	35	Цэцэг сумын ЕБС	
	36	Мөст сумын ЕБС	
	37	Чандмань сумын ЕБС	
	38	Манхан сумын ЕБС	
	39	Эрдэнэбүрэн сумын ЕБС	

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв
№МОННСВБОЯБХУАӨДЗТөсөл/202301005 тоот гэрээт ажлын тайлан

Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Монгол элсний БЦГ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ	40	Алтай сумын ЕБС	8
	41	Эрдэнэ сумын ЕБС	
	42	Цогт-Баянтоорой сумын ЕБС	
	43	Бугат сумын ЕБС	
	44	Тонхил сумын ЕБС	
	45	Хөхморьт сумын ЕБС	
	46	Баян-Уул сумын ЕБС	
	47	Жаргалан сумын ЕБС	
Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Их Богдын БЦГ БАЯНХОНГОР АЙМАГ	48	Шинэжинст сумын ЕБС	6
	49	Баян-Өндөр сумын ЕБС	
	50	Жинст сумын ЕБС	
	51	Баянговь сумын ЕБС	
	52	Баянлиг сумын ЕБС	
	53	Богд сумын ЕБС	
Дарьгангын БЦГ СҮХБААТАР АЙМАГ	54	Наран сумын ЕБС	3
	55	Онгон сумын ЕБС	
	56	Дарьганга сумын ЕБС	
Их газрын чулууны БЦГ ДУНДГОВЬ АЙМАГ	57	Гурвансайхан сумын ЕБС	3
	58	Өлзийт сумын ЕБС	
	59	Говь Угтаал сумын ЕБС	
Говь гурван сайханы БЦГ, Говийн бага ДЦГ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ	60	Сэврэй сумын ЕБС	9
	61	Баяндалай сумын ЕБС	
	62	Гурвантэс сумын ЕБС	
	63	Булган сумын ЕБС	
	64	Ханхонгор сумын ЕБС	
	65	Хүрмэн сумын ЕБС	
	66	Номгон сумын ЕБС	
	67	Баян Овоо сумын ЕБС	
	68	Ханбогд сумын ЕБС	
Говийн бага ДЦГ ДОРНОГОВЬ АЙМАГ	69	Хатанбулаг сумын ЕБС	1
Тужийн нарсны БЦГ СЭЛЭНГЭ АЙМАГ	70	Алтанбулаг сумын ЕБС	3
	71	Шаамар сумын ЕБС	
	72	Сүхбаатар сумын ЕБС	
Хөгнө тарнын БЦГ БУЛГАН АЙМАГ	73	Рашаант сумын ЕБС	2
	74	Гурван булаг сумын ЕБС	
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ	75	Бүрд сумын ЕБС	1
		Нийт	75

4. ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Үйл ажиллагаа		Үйл ажиллагааны алхмууд	Он/сар
Тайлан	Эхлэлийн тайлан	төлөвлөгөө, хөтөлбөр, хуваарийг гаргасан	08/11-08/25
	Эцсийн тайлан	Акт, сертификат олгосон.	11/25-12/15
Зорилт -1	1.1 1-12 дугаар ангийн 12 нэгж хичээлийн багшийн гарын авлага сурагчийн дасгал ажлын нийт 24 ширхэг ном, 55 видео бүхий 2 DVD багц, 4 постер, 2 газрын зургийг хэвлэх, олшруулах	Хэвлэх олшруулсан	08/14-09/15
		Багцалж бэлтгэсэн	09/15-10/05
		Түгээсэн	10/05-10/30
	1.2 12 нэгж хичээлийг зохион байгуулахад шаардлагатай сургалтын 33 нэр төрлийн багаж хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэн, хүлээлгэн өгөх	Захиалга хийсэн	08/20-09/30
		Хайрцаглаж бэлтгэн, хүргүүлсэн	10/01-10/30
		Акт үйлдсэн	10/20-10/30
	1.3 Төслийн 1-р үе шатны хүрээнд боловсруулсан сайн туршлагын цомог болон багаж хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах заавар бүхий нэгдсэн гарын авлагыг сайжруулан бэлтгэж, хэвлэх	Шинэчлэлт сайжруулалт	08/15-08/30
		Хяналт, эх бэлтгэл	08/30-09/30
		Хэвлүүлэн, түгээсэн	10/01-10/15
Зорилт-2	2.1 Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхийн нурууны УТХГ, Монгол Алтайн нурууны УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ, Хар-Ус нуурын УТХГ, Хомын талын БЦГ-ын төлөөлөл бүхий 92 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах	Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргасан	09/01-09/10
		Сургалтыг зохион байгуулсан	10/25-11/10
		Сургалтын тайлан мэдээг бэлтгэсэн	11/11-11/20
	2.2 Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын нурууны	Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргасан	09/01-09/10

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв

№МОННСВБОЯБХУАӨДЗТөсөл/202301005 тоот гэрээт ажлын тайлан

		УТХГ, Мөнххайрхан уулын УТХГ, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Монгол элсний БЦГ, Их Богдын БЦГ-ын төлөөлөл бүхий 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах	Сургалтыг зохион байгуулсан	10/25-11/10
		Сургалтын тайлан мэдээг бэлтгэсэн	11/11-11/20	
	2.3	Дарьгангын БЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Говь-Гурван сайхны БЦГ, Говийн бага ДЦГ, Тужийн нарсны БЦГ, Хөгнө тарнын БЦГ-ын төлөөлөл бүхий 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах	Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргасан	09/01-09/10
			Сургалтыг зохион байгуулсан	10/25-11/10
			Сургалтын тайлан мэдээг бэлтгэсэн	11/11-11/20
	Зорилт - 3	3.1	Сургуулиудад төслийн үйл ажиллагааны талаар нэгдсэн мэдээлэл, төлөвлөгөө удирдамжийг танилцуулах нээлтийн болон үр дүнг нэгтгэн хэлэлцүүлэх хаалтын онлайн хурлыг зохион байгуулах	Удирдамж бэлтгэх, зар хүргүүсэн
Зохион байгуусан				09/10-09/20 11/10-11/15
Тайлан мэдээг нэгтгэсэн				09/20-09/30 11/15-11-18
3.2		Нийт 75 сургуулийн 1-12 дугаар ангийн холбогдох бүх багш нарыг оролцуулсан сэдвийн онцлогтой онлайн цуврал сургалтыг зохион байгуулах	Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргасан	09/18-09/29
			Сургалтыг зохион байгуулсан	10/9-10/16
			Сургалтын тайлан мэдээг бэлтгэсэн	10/17-10/20
3.3		Сургууль тус бүрд 1 сайн туршлагыг боловсруулан турших, олон нийтийг оролцуулсан нээлттэй хичээл үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Удирдамж бэлтгэх, зар хүргүүлсэн	09/01-09/20
			Зохион байгуулсан	11/1-11/10
			Тайлан мэдээг нэгтгэсэн	11/10-11/15

5. ГҮЙЦЭТГЭСЭН ЗӨВЛӨХ БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэр	Албан тушаал	Хариуцах ажил					
		Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүрдүүлэх	Танхимын сургалт зохион байгуулах	Арга зүйн боловруулалтын ментор	Нэгдсэн гарын авлага боловруулах	Видео хичээл бэлтгэх	
1	Э.Шинэцэцэг	БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал	✓	✓		✓	✓
2	Л.Тэмүүжин	БОМСТ-ийн УЗ-ийн гишүүн	✓	✓		✓	✓
3	Г.Батцэцэг	БОМСТ-ийн хөтөлбөрийн менежер	✓	✓		✓	✓
4	Ш.Оюунцэцэг	БОМСТ-ийн сургалтын албаны дарга		✓	✓	✓	
5	О.Оюунтунгалаг	Боловсролын хүрээлэнгийн мэргэжилтэн		✓			
6	Д.Нандинцэцэг	ХААИС, сургалтын албаны дарга		✓	✓	✓	
7	Л.Наранцэцэг	Сэлэнгэ аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн		✓	✓		
8	Б.Сэрчмаа	Булган аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн					
9	Н.Мөнхбаяр	ТомЁ сургуулийн сургалтын менежер		✓			
10	Ц.Нарантуяа	Боловсролын ерөнхий газрын мэргэжилтэн			✓		
11	Д.Болорчимэг	Хэнтий аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн			✓		
12	Н.Сайнбаяр	Medle.mn цахим сургуулийн менежер		✓	✓		
13	С.Сарантуяа	ХААИС-ын профессор		✓	✓		
14	Ч.Гажиддулам	Боловсролын ерөнхий газрын мэргэжилтэн			✓		
15	Д.Нямсүрэн	Боловсролын ерөнхий газрын мэргэжилтэн			✓		
16	М.Оюунчимэг	Боловсролын ерөнхий газрын мэргэжилтэн			✓		
17	Н.Батжаргал	БОМСТ-ийн зөвлөх				✓	
18	Г.Оролмаа	БОМСТ-ийн ажилтан	✓	✓			
19	С.Ичинноров	БОМСТ-ийн ажилтан	✓	✓		✓	✓
20	Х.Уранхайч	БОМСТ-ийн ажилтан	✓				
21	С.Эрдэнээ	БОМСТ-ийн ажилтан		✓		✓	
22	Т.Бямбажаргал	БОМСТ-ийн ажилтан	✓	✓			

6. ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН

НЭГДҮГЭЭР ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Төслийн 1-р үе шатны хүрээнд боловсруулсан 1-12 дугаар ангийн багшийн гарын авлага, сурагчийн дасгал ажлын хөтөч ном, видео хичээл, газрын зураг, постер болон багаж хэрэглэгдэхүүнийг дахин бэлтгэх, бүрдүүлэх, хэвлэх, олшруулах

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
1.1	1-12 дугаар ангийн 12 нэгж хичээлийн багшийн гарын авлага сурагчийн дасгал ажлын нийт 24 ширхэг ном, 55 видео бүхий 2 DVD багц, 4 постер, 2 газрын зургийг хэвлэн олшруулсан. /Хавсралт-1, Хавсралт-3/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	Төслийн танилцуулга видеог нэмж бэлтгэн оруулсан.	

Энэ хүрээнд

- 1-12 дугаар 24 төрлийн номыг А4 хэмжээтэйгээр хавтсыг 250 гр/матт цаас бүрэлттэй, дотор нүүрийг 4+4 өнгө 125 гр/матт цаас, 4+4 өнгөтэйгөөр, нийт ямар нэгэн нэмэлт засваргүйгээр багшийн номыг 1800 хувь, сурагчийн дасгал ажлын номыг 9000 хувь буюу гэрээнд заасан тоо хэмжээгээр хэвлүүлэн хүлээлгэж өгсөн.
- 55 видео бүхий 2 DVD багцалд байршсан төслийн 1-р үе шатны 11 ТХГН-ийн талаарх видеоны оронд төсөлд шинээр хамрагдаж буй 18 ТХГН-ийн талаарх видеог хамгаалалтын захиргаанаас авч оруулсан мөн төслийн талаарх танилцуулга видеог өөрсдийн зардлаар нэмж бэлтгэсэн.
- ДЦГ, БЦГ, БНГ, БДГ-ын постер, ТХГН-ийн сүлжээний газрын зураг, тухайн ТХГН-ийн газрын зураг "Эко танхим"-ын хаяг зэргийн мэдээлэл болон загварыг холбогдох мэргэжилтнүүдээр хянуулан хэвлэн хүргүүлсэн.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
1.2	12 нэгж хичээлийг зохион байгуулахад шаардлагатай сургалтын 33 нэр төрлийн багаж хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэн, сургууль бүрд хүлээлгэн өгсөн. /Хавсралт-2, Хавсралт-3/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	5 төрлийн хэрэглэгдэхүүний үзүүлэлтийг болон хийц материалыг гэрээнд заасан үзүүлэлтээс сайжруулан хүлээлгэн өгсөн.	

Энэ хүрээнд

- 33 нэр төрлийн нийт 10500 ширхэг багаж хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлэн тус бүр кодолж 75 сургууль тус бүрд 33 төрлийн 140 ширхэг хэрэглэгдэхүүнийг хүлээлгэн өгсөн.

- Холбогдох талуудад нийлүүлэгдэх иж бүрдлийн үзүүлэлт болон тоо ширхгийг нэг бүрчлэн танилцуулсан хүлээлгэн өгөх актыг 3 хувь үйлдсэн үйлдсэн.
- Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нийлүүлэлтийн захиалгууд цаг хугацаандаа хийгдэж бүх сургуулиуд танхимын сургалтаараа хүлээн авсан.
- 5 төрлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүний үзүүлэлтийг гэрээнд тусгасан үзүүлэлтээс сайжруулан хүлээлгэн өгсөн. Үүнд

	Багажийн нэрс	Үзүүлэлт	Зураг	Нэгж	Сайжруулалт
2	Хөрсний шигшүүр	Материал: Төмөр 1 комд: 5 бүрдэл 0.125мм*1ш, 0.250мм*1ш, 0.500мм*1ш, 2мм*1ш, 4мм*1ш		ком	1 ком дах хөрсний шигшүүрийн 5 бүрдэл дээр таг, суурийг нэмж өгсөн.
17	Усны хэмжигч pH	Материал: Хуванцар Үзүүлэлт: Дижитал, автомат, pH 0-14		ширхэг	Усны орчин (pH) хэмжихээс гадна усны цахилгаан дамжуулах чанар (EC), давсжилт (SALT), ууссан бодис (TDS), температурыг (TEMP), тодорхойлох боломжтой.
23	Дуран	Материал: Хуванцар Үзүүлэлт: 16*52, 100м/1000м, 227*67*60 мм, 317 гр, д/х таг, уут, оосор, алчууртай		ширхэг	Дуран нь таг, уут, оосор, алчууртайгаас гадна төмөр хөлтэй болж сайжруулсан.
25	Амьтны хөлийн мөрийн хийц	Материал: Резинен 1 багцад: 11 бүрдэл Ирвэс, тарвага, хулан, бөхөн, бодон гахай, богширго, хээрийн хулгана, туулай, үнэг, бүргэд * 10ш, д/х тамганы тос		багц	Амьтны хөлийн мөрийн хийцийг сүүлийн үеийн ЕРОХУ материалаар хийгдсэн.
33	Судалгааны багаж хэрэгсэл хийх хайрцаг	Материал: Хуванцар Үзүүлэлт: 42x37x33см хэмжээтэй зузаан хуванцар хар ногоон өнгөтэй хайрцаг, таглаа нь саарал өнгөтэй, түгжигддэг		ширхэг	Судалгааны багаж хэрэгсэл хийх хайрцгийг 52x37x40см болгож хэмжээг томруулж нийлүүлсэн.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
1.3	Төслийн 1-р үе шатны хүрээнд боловсруулсан сайн туршлагын цомог болон багаж хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах заавар бүхий нэгдсэн гарын авлагыг сайжруулан бэлтгэж нэгдсэн гарын авлагад оруулсан. /Хавсралт-4/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	Сайн туршлагын цомог болон нэгдсэн гарын авлага тус бүрийг эмхэтгэлийг дахин боловсруулж 2 гарын авлага боловсруулсан	

Энэ хүрээнд

- Багш нарт зориулсан үндсэн гарын авлага, аргазүйн цомгийг сайжруулах чиглэлээр боловсролын салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж нийт 57 арга зүйн санааг цомог болгосон.
- Нэгдсэн гарын авлагын нийт 375 хувь хэвлүүлж тус бүрд 5 хувийг хүргүүлсэн.

ХОЁРДУГААР ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Нийт 18 ТХГН-ийн сонгогдсон 75 сургуулийн хүний нөөцийг чадавхжуулах сургагч багш бэлтгэх танхимын сургалтыг тухайн орон нутгийн нийгмийн бодлого, байгаль орчин, боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжлийн баг хамт олон болон хамгаалалтын захиргаатай хамтран зохион байгуулсан.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
2.1	Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхийн нурууны УТХГ, Монгол Алтайн нурууны УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ, Хар-Ус нуурын УТХГ, Хомын талын БЦГ-ын Увс, Баян-Өлгий, Завхан аймгуудад орших орчны бүсийн 26 сургуулийн 76 багш, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 92 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах /Хавсралт-5/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	1 байршилд 92 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулахаас 2 байршилд 125 хүнийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулсан	

Энэ хүрээнд

- Увс нуурын ай савын УТХГ, Хан Хөхийн нурууны УТХГ-ын Увс аймагт орших орчны бүсийн 16 сургуулийн 65 багш удирдлага, тус аймгийн БШУГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 77 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.
- Монгол Алтай нурууны УТХГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ-ын Баян-Өлгий аймагт орших орчны бүсийн 9 сургуулийн 36 багш удирдлага, тус аймгийн БШУГ, БОАЖГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 48 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
2.2	Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын нурууны УТХГ, Мөнххайрхан уулын УТХГ, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Монгол элсний БЦГ, Их Богдын БЦГ-ын Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудад орших орчны бүсийн 27 сургуулийн 81 багш, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах /Хавсралт-5/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	1 байршилд 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулахаас 2 байршилд 134 хүнийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулсан	

Энэ хүрээнд

- Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг, Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг, Монгол элсний БЦГ, Хомын талын БЦГ, Их Богдын БЦГ-ын Говь-Алтай, Баянхонгор, Завхан аймгуудад орших орчны бүсийн 15 сургуулийн 59 багш удирдлага, 2 аймгийн БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 71 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Говь-Алтай аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.
- Хар-Ус нуурын УТХГ, Мянган Угалзатын УТХГ, Мөнххайрхан Уулын УТХГ-ын Ховд аймагт орших орчны бүсийн 13 сургуулийн 52 багш удирдлага, тус аймгийн БШУГ, ЗДТГ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 63 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Ховд аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн урлаг зааланд 2023 оны 11-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
2.3	Дарьгангын БЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Говь-Гурван сайхны БЦГ, Говийн бага ДЦГ, Тужийн нарсны БЦГ, Хөгнө тарнын БЦГ-ын Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь, Сэлэнгэ, Булган, Өвөрхангай аймгуудад орших орчны бүсийн 22 сургуулийн 66 багш, 7 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулах /Хавсралт-5/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	1 байршилд 97 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулахаас 2 байршилд 123 хүнийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулсан	

Энэ хүрээнд

- Их газрын чулууны БЦГ, Говь гурван сайхны БЦГ, Говийн бага ДЦГ-ын Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад орших орчны бүсийн 13 сургуулийн 52 багш удирдлага, 3 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 67 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Өмнөговь аймгийн Багш хөгжлийн ордонд 2023 оны 10-р сарын 30-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.
- Хөгнө тарнын БЦГ, Тужийн нарсны БЦГ, Дарьгангын БЦГ-ын Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Булган, Өвөрхангай аймгуудад орших орчны бүсийн 9 сургуулийн 36 багш удирдлага, 4 аймгийн БОАЖГ, БШУГ, ЗДТГ-НБХ, ТНХ болон дээр дурдсан УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл бүхий 56 оролцогчийг хамруулсан сургалтыг Улаанбаатар хотын БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд 2023 оны 10-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.

Төлөвлөсөн сургалтын гүйцэтгэл

	Төлөвлөсөн	Гүйцэтгэсэн
2.1	<p>Сургалтын тоо: 1 Зохион байгуулагдах газар: Увс аймаг Хамрагдах ТХГН-ын тоо: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Увс нуурын ай савын УТХГ - Хан Хөхийн нурууны УТХГ - Монгол Алтайн нурууны УТХГ - Хөх сэрхийн нурууны УТХГ - Хар-Ус нуурын УТХГ - Хомын талын БЦГ-ын <p>Хамрах аймгийн тоо: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Увс аймаг - Баян-Өлгий аймаг - Завхан аймаг <p>Хамрагдах сургуулийн тоо: 26 Хамрагдах нийт хүний тоо: 94</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-78 - ТХГН мэргэжилтэн-6 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-3 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-3 - Орон нутгийн төлөөлөл-3 - Төслийн нэгж-1 	<p>Сургалтын тоо: 2 Зохион байгуулагдсан газар: Увс аймаг Зохион байгуулагдсан газар: Баян-Өлгий аймаг Хамрагдсан ТХГН-ын тоо: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Увс нуурын ай савын УТХГ - Хан Хөхийн нурууны УТХГ - Монгол Алтайн нурууны УТХГ - Хөх сэрхийн нурууны УТХГ - Хар-Ус нуурын УТХГ <p>Хамрагдсан аймгийн тоо: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Увс аймаг - Баян-Өлгий аймаг <p>Хамрагдсан сургуулийн тоо: 25 Хамрагдсан нийт хүний тоо: 113</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш удирдлага-101 - ТХГН мэргэжилтэн-3 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-3 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-0 - Орон нутгийн төлөөлөл-5 - Төслийн нэгж-1
2.2	<p>Сургалтын тоо: 1 Зохион байгуулагдах газар: Ховд аймаг Хамрагдах ТХГН-ын тоо: 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хар-Ус нуурын УТХГ - Мянган Угалзатын нурууны УТХГ - Мөнххайрхан уулын УТХГ - Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг - Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг - Монгол элсний БЦГ - Их Богдын БЦГ-ын <p>Хамрах аймгийн тоо: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ховд аймаг - Говь-Алтай аймаг - Баянхонгор аймаг <p>Хамрагдах сургуулийн тоо: 27 Хамрагдах нийт хүний тоо: 98</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-81 - ТХГН мэргэжилтэн-7 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-3 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-3 - Орон нутгийн төлөөлөл-3 - Төслийн нэгж-1 	<p>Сургалтын тоо: 2 Зохион байгуулагдсан газар: Ховд аймаг Зохион байгуулагдсан газар: Говь-Алтай аймаг Хамрагдсан ТХГН-ын тоо: 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хар-Ус нуурын УТХГ - Мянган Угалзатын нурууны УТХГ - Мөнххайрхан уулын УТХГ - Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсэг - Говийн Их ДЦГ-ын А хэсэг - Монгол элсний БЦГ - Их Богдын БЦГ-ын - Хомын талын БЦГ-ын <p>Хамрагдсан аймгийн тоо: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ховд аймаг - Говь-Алтай аймаг - Баянхонгор аймаг - Завхан аймаг <p>Хамрагдсан сургуулийн тоо: 28 Хамрагдсан нийт хүний тоо: 125</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-109 - ТХГН мэргэжилтэн-6 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-5 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-1 - Орон нутгийн төлөөлөл-3 - Төслийн нэгж-1
2.3	<p>Сургалтын тоо: 1 Зохион байгуулагдах газар: Улаанбаатар Хамрагдах ТХГН-ын тоо: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дарьгангын БЦГ - Их газрын чулууны БЦГ - Говь-Гурван сайхны БЦГ - Говийн бага ДЦГ 	<p>Сургалтын тоо: 2 Зохион байгуулагдсан газар: Улаанбаатар хот Зохион байгуулагдсан газар: Өмнөговь аймаг Хамрагдсан ТХГН-ын тоо: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дарьгангын БЦГ - Их газрын чулууны БЦГ - Говь-Гурван сайхны БЦГ

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв

№МОННСВБОЯБХУАӨДЗТөсөл/202301005 тоот гэрээт ажлын тайлан


	<ul style="list-style-type: none"> - Тужийн нарсны БЦГ - Хөгнө тарнын БЦГ-ын <p>Хамрах аймгийн тоо: 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүхбаатар - Дорноговь - Өмнөговь - Дундговь - Сэлэнгэ - Булган - Өвөрхангай <p>Хамрагдах сургуулийн тоо: 22 Хамрагдах нийт хүний тоо: 95</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-66 - ТХГН мэргэжилтэн-6 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-7 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-7 - Орон нутгийн төлөөлөл-7 - Төслийн нэгж-2 	<ul style="list-style-type: none"> - Говийн бага ДЦГ - Тужийн нарсны БЦГ - Хөгнө тарнын БЦГ-ын <p>Хамрагдсан аймгийн тоо: 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүхбаатар - Дорноговь - Өмнөговь - Дундговь - Сэлэнгэ - Булган - Өвөрхангай <p>Хамрагдсан сургуулийн тоо: 22 Хамрагдсан нийт хүний тоо: 110</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-88 - ТХГН мэргэжилтэн-9 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-6 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-3 - Орон нутгийн төлөөлөл-1 - Төслийн нэгж-2
Нэгдсэн дүн		
	<p>Сургалтын тоо: 3 Зохион байгуулагдах газар: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаанбаатар хот - Увс аймаг - Ховд аймаг <p>Хамрагдах ТХГН-ын тоо: 18 Хамрах аймгийн тоо: 13 Хамрагдах сургуулийн тоо: 75 Хамрагдах нийт хүний тоо: 286</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-225 - ТХГН мэргэжилтэн-18 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-13 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-13 - Орон нутгийн төлөөлөл-13 - Төслийн нэгж-4 	<p>Сургалтын тоо: 6 Зохион байгуулагдсан газар: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Улаанбаатар хот - Увс аймаг - Ховд аймаг - Өмнөговь аймаг - Говь-Алтай аймаг - Баян-Өлгий аймаг <p>Хамрагдсан ТХГН-ын тоо: 18 Хамрагдсан аймгийн тоо: 13 Хамрагдсан сургуулийн тоо: 75 Хамрагдсан нийт хүний тоо: 355</p> <ul style="list-style-type: none"> - Багш-300 - ТХГН мэргэжилтэн-19 - БШУГ-ын мэргэжилтэн-14 - БОАЖГ-ын мэргэжилтэн-4 - Орон нутгийн төлөөлөл-14 - Төслийн нэгж-4

Гэрээт үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 75 сургуулийн 286 хүнд 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулах төсөв, төлөвлөгөөг батлуулсан хэдий ч төслийн нэгж болон зөвлөх багийн хамтарсан уулзалтаар сургалтыг тухайн орон нутагт нь буюу 6 байршилд зохион байгуулах боломж нөхцөлийг судлан үзэн шийдвэрлэсэн.


Мөн сургалтад тухайн сургуулиас 3 багш оролцох байсныг 1 удирдлага нэмж оролцуулах зохион байгуулалтыг хийж ажилласан. Ингэснээр сургалтад оролцогчдын тоог 75 хүнээр нэмэгдүүлж 286 оролцогчийг 355 болгож төлөвлөсөн дүнгээс 33%-р нэмэгдүүлсэн. Сургалт үйл ажиллагаанд оролцуулахаар төлөвлөсөн орон нутгийн БОАЖГ болон орон нутгийн байгууллагуудын оролцоо төлөвлөсөн тоонд хүрээгүй харин зорилтот ТХГН-ын мэргэжилтнүүдийн ихэнх нь хамрагдсан байна.. Нийт оролцогчдын 30 хувь нь эрэгтэй, 70% нь эмэгтэй байсан.

Сургуулийн захирал, бага ангийн багш, биологийн багш, газарзүйн багш нарын төлөөлөл тус бүрдээ 21-24% хооронд адал тэгш тоотой байгаа нь сургалтад удирдамжийн хүрээнд зорилтот бүлгээ хамруулж чадсаныг тодруулж байна.

Төлөвлөсөн сургалтын гүйцэтгэл /зорилтот бүлгээр/




Оролцогчдын төлөөлөл /зорилтот бүлгээр/




	Сургуулийн төлөөлөл	ТХГН мэргэжилтэн	БШУГ-ын мэргэжилтэн	БОАЖГ-ын мэргэжилтэн	Орон нутгийн төлөөлөл	Төслийн нэгж
Оролцогчдын төлөөлөл	85%	5%	4%	1%	4%	1%

Оролцогчдын тоо /хүйсээр/





Оролцогчдын тоо /албан тушаалаар/



Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төвөөс Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн болон Боловсролын ерөнхий газарт хамтран ажиллах албан бичиг хүргүүлэн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг батлуулж холбогдох аймгийн БШУГ-т хүргүүлснээр сургуулиудын төлөөлөл сургалтад хариуцлагатай оролцлоо.

Улмаар сургалт, үйл ажиллагааны зам хоногийн томилолтыг сургуулиудын төсвөөс гаргаж нийт 300 хүний 35 орчим сая төгрөгийг олгосон байна.



Сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд 6 байршилд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг орон нутгийн БШУГ-тай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, оролцогчдын бүртгэлийг тус тайлангийн 5-р хавсралтад хүргүүлсэн бөгөөд сургалтад хамрагдсан 300 хүнд Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн “Биологийн олон янз байдал” сэдвийн сургагч багшийн гэрчилгээг онлайн-аар илгээсэн.



Сургалтын дараах сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд нийт 281 хүн хамрагдсан

- KFW төслийн зорилго, хүрэх үр дүнгийн талаарх ерөнхий ойлголт, ТХГН-ын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэлтэй болж энэхүү төсөлд өөрийн хувь нэмрээ тодорхойлж, практик үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, идэвхтэй сургалтын орныг бүрдүүлэх арга барилд суралцах агуулгыг оролцогчдын 51-54% нь маш сайн эзэмшсэн, 45-50% нь сайн эзэмшсэн гэж тус тус үнэлжээ
- Сургалтаас цаашид судлах, хэрэгжүүлэх болон бусад сургуулиудын туршлагаас суралцах чиглэлийг олж, ойлгож авсан гэдэгт оролцогчдын 58-60% нь бүрэн санал нийлж, 38-40% нь санал нийлж байна гэж тус тус үнэлжээ
- Сургагч багшийн чиглүүлэг, оролцогчдын ялгаатай хэрэгцээнд нийцүүлсэн байдал, шинэлэг арга зүйг хэрэгжүүлсэн ур чадвартай байсан гэдэгт оролцогчдын 62-70% нь бүрэн санал нийлж, 29-36% нь санал нийлж байна гэж тус тус үнэлжээ
- Эко кабинетаа цаашид байнгын ажиллагаатай "амьд" кабинет болгох боломжтой гэж үзэж байна уу? гэсэн асуултад оролцогчдын 92,2% "тийм" гэж хариулсан байна.



ГУРАВДУГААР ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Сонгогдсон сургуулиудын сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаагаар дамжуулан сайн туршлагын санг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд мэдээлэл сурталчилгаа тайлант өдөрлөг зохион байгуулсан.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
3.1	Сургуулиудад төслийн үйл ажиллагааны талаар нэгдсэн мэдээлэл, төлөвлөгөө удирдамжийг танилцуулах нээлтийн болон үр дүнг нэгтгэн хэлэлцүүлэх хаалтын онлайн хурлыг зохион байгуулах /Хавсралт-6/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		

Энэ хүрээнд

- Сургуулиудад төслийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мэдээлэл, төлөвлөгөө удирдамжийг танилцуулах зорилготойгоор 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, “ZOOM” ашиглан “цахим хурлын танхим” хэлбэрээр зохион байгуулж нийт 13 аймгийн БШУГ-ын төлөөлөл холбогдох сургуулиудын удирдлагууд нийт 107 хүн оролцсон.
- Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцүүлэх хаалтын хурлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр, “ZOOM” ашиглан “цахим хурлын танхим” хэлбэрээр зохион байгуулж нийт 13 аймгийн БШУГ-ын төлөөлөл холбогдох сургуулиудын удирдлагууд нийт 150 хүн оролцсон.

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
3.2	Нийт 75 сургуулийн 1-12 дугаар ангийн холбогдох бүх багш нарыг оролцуулсан сэдвийн онцлогтой онлайн цуврал сургалтыг зохион байгуулах /Хавсралт-6/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	Боловсролын цахим платформын MEDLE.MN хамтран ажиллаж TEAMS ангиудыг төлбөргүйгээр нээж, байршуулах боломжийг бүрдүүлэн ажилласан.	

Энэ хүрээнд

- Сургуулийн бүх шатны оролцогч талуудын хамтарсан сургалтыг зохион байгуулах батлагдсан сургалт-үйл ажиллагааны удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 2023 оны 10-р сарын 13-ны өдөр үдээс өмнө 10:00- 11:30 цагийн хугацаанд бага ангийн багш нарт /1-5 дугаар анги/, 14:00- 16:15 цагийн хугацаанд мэргэжлийн хичээл /биологи, газарзүй, нийгмийн ухаан/-ийн 6-12 дугаар ангийн гарын авлага, хэрэглэгдэхүүний танилцуулга болон нэгж хичээл, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүйг гарын авлагын зохиогч ментор багш нар чиглүүлэн зохион байгуулсан.
- Мөн сургалтаар сайн туршлагын цомог, хичээлийн санд сургуулийн оруулах хувь нэмрийг танилцуулсан.

- 2023 оны 10 дугаар сарын 13-18 өдрүүдэд- нийт 75 сургуулийн 1-12 дугаар ангийн биологи, газарзүй, бага ангийн багш нарыг оролцуулсан сэдвийн онцлогтой онлайн 12 цуврал сургалт , TEAMS цахим сургалтын танхим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж . нийт 670 багш TEAMS хаягаар холбогдож оролцсон.
- Сургалтыг Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн,их сургууль, орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл бүхий 12 ментор багш чиглүүлж зохион байгуулсан. Сургалт нь зөвхөн TEAMS MEET-ийн 2 цаг бус тухайн анги доторх assignment талбар дээр менторууд тогтмол чиглэл өгч ажилласан

Үйл ажиллагаа		Гүйцэтгэл хувиар
3.3	Сургууль тус бүрд нэг сайн арга зүй боловсруулан турших, энэ сайн туршлагаа олон нийтийг оролцуулсан нээлттэй хичээл үйл ажиллагаа хэлбэрээр зохион байгуулах /Хавсралт-7/	100%
Нэмэлт санаачилга үйл ажиллагаа		
	Төслийн хүрээнд нэмэлтээр ментор багш нарын баг бүрдүүлэн ажиллаж сургууль тус бүрт зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллуулсан.	

Энэ хүрээнд

- Сургууль тус бүрийг сайн арга зүй боловсруулан турших үйл ажиллагааг 2023 оны 10-р сарын 13-нс 2023 оны 12-р сарын 13 өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаанд танхимын болон онлайн сургалтуудын хүрээнд зөвлөн чиглүүлж ажилласан.
- Сургуулиудын сайн арга зүйн санааг боловсруулах үйл ажиллагааг дараах алхамтайгаар зохион байгуулсан байна. Үүнд
 - Онлайн сургалтаар эхний чиглүүлэг өгч төслийн 1-р үе шатны сайн туршлагаудыг танилцуулсан
 - Онлайн уулзалтаар сонгосон хичээлийн хүрээнд сайн туршлага боловсруулах сургуулийн баг нь ментор багш нартай уулзалт зохион байгуулах
 - Сургуулиуд сайн туршлагыг боловсруулж, турших
 - Танхимын сургалтад боловсруулсан сайн туршлагыг танилцуулж сургагч багш нараас зөвлөгөө авах
 - Боловсруулсан сайн туршлагын эхний хувилбаруудыг ментор багш нарт илгээн 2-3 удаагийн сайжруулалтыг хийж эцэслэх
- Нийт 75 сургуулийн 57 сургууль нь 1-12-р ангийн аргазүйн санааг боловсруулан туршиж, анги тус бүрийн ментор багш нарын дэмжлэгтэйгээр сайжруулан сайн туршлагын цомогт нэгтгэгдсэн байна.
- Ментор багш нарын зөвлөн туслах хүрээнд нийт 195 хүнтэй тогтмол холбогдож чиглүүлж ажилласан байна.

Teams Join or create team

Your teams

- 1 дүгээр анги KFW төсөл
- 2 дугаар анги
- 3 дугаар анги
- 4 дугаар анги
- 5 дугаар анги
- Биологи
- Газарзүй
- Нийгэм судлал_Соёлын өв

General Posts Files About +

+ New Upload Edit in grid view Share Copy link Sync

Documents > **General**

Name	Modified	Modified By
Recordings	October 13	otgonjargal baatarsuren
11r анги bagsh (1).pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
11r анги bagsh.pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
7r анги bagsh (1).pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
7r анги suragch.pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
8r анги bagsh.pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
8r анги suragch.pdf	October 18	Сайнбаяр Насанбуян
gz-11-2.mp4	October 12	Сайнбаяр Насанбуян
GZ11-20231013-75 surguuli.pptx	October 12	Сайнбаяр Насанбуян
gz-11-video1.mp4	October 12	Сайнбаяр Насанбуян

General Posts Files About + Meet

asubai janat 10/15 10:39 PM

Meeting_20231013_060357.mp4

Reply

asubai janat 10/15 10:39 PM

Meeting_20231013_060357.mp4

Reply

asubai janat 10/15 10:39 PM

Meeting_20231013_060357.mp4

Reply

Tuesday, October 17, 2023

General Posts Files About + Meet

Assignments 10/12 10:37 PM

Багшийн гарын авлага 8 дугаар анги

Due Oct 13

View assignment

Reply

Assignments 10/12 10:38 PM

Багшийн гарын авлага 11 дүгээр анги

Due Oct 13

View assignment

Reply

Assignments 10/12 10:42 PM

Сурагчийн гарын авлага 7 дугаар анги

Due Oct 13

7. ГЭРЭЭТ АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Гэрээт ажлын нийт санхүүжилтийн дүн, гүйцэтгэлийн дүнд ямар нэгэн зөрүү үүсээгүй
737,888,750 төгрөг байна. /Дэлгэрэнгүй Хавсралт 10/

Гэрээний дагуу		Нэхэмжлэх дүн			
Тодорхойлолт	Гэрээний дүн	Өмнөх Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зардал	Нэхэмжлэх	Тайлант үеийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зардал	Үлдэгдэл санхүүжилти йн дүн Төсөв
		Төгрөг	дугаар	Төгрөг	Төгрөг
	Төгрөг	Төгрөг	Төгрөг	Төгрөг	Төгрөг
<u>Мэргэжилтний зардал</u>					
Дэд дүн	46,875,000		46,875,000	46,875,000	46,875,000
<u>Хэвлэн олшруулах зардал</u>					
Дэд дүн	134,043,750	134,043,750		134,043,750	
<u>Сургалтын хэрэглэгдэхүүний зардал</u>					
Дэд дүн	460,950,000	161,250,000	299,700,000	460,950,000	299,700,000
<u>Сургалтын зардал</u>					
Дэд дүн	96,020,000		96,020,000.00	96,020,000	96,020,000
Нийт зардал бодит дүнгээр - Гэрээний нийт төлбөр	737,888,750	295,293,750	442,595,000	737,888,750	442,595,000
Урьдчилгаа төлбөр					
Урьдчилгаа төлбөр	0	295,293,750	442,595,000	737,888,750	442,595,000
Нэхэмжилсэн дүн					
			442,595,000		

8. ЦААШДЫН ТОГТВОРТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

Төслийн хөрөнгө оруулалтын цаашдын тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв нь дараах санаачилга үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.

- **Хамтын ажиллагааны санамж бичиг:** Орон нутгийн тогтвортой үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэл, түншлэл хамтын ажиллагааны загварчлалыг бий болгох хүрээнд олон талт хамтын ажиллагааны санамж бичгийн загварыг боловсруулан орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудын саналтайгаар эцэслэн төсөлд хүргүүлсэн. Төслийн зүгээс үндэсний 2 яамны түвшин дэх санамж бичиг байгуулах боломжтой гэсэн хүлээлттэй байна.
- **3 талт хамтран ажиллах гэрээ:** Тухайн ТХГН-ын захиргаа, сургууль, БОМСТ-ийн 3 талт гэрээний загварыг боловсруулан төслийн нэгжид хүргүүлсэн нь санамж бичиг нь эрх зүйн үндэслэл болох тул хүлээгдсэн байгаа.
- **Эко кабинетын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө:** Төсөлд хамрагдсан 75 сургуулиас 42 сургууль 2023-2024 оны хичээлийн жилийн Эко-кабинетын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хийж илгээсэн байна. Эдгээр төлөвлөгөө нь 1-12 ангийн хүрээнд нийт 907 үйл ажиллагааг төлөвлөсөн байна. Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдаагүй, талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага тодорхойгүй тул үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг албажуулах авах боломжгүй байна. /Хавсралт-8/
- **Эко кабинетын үйл ажиллагааг дэмжих төлөвлөгөө:** Төслийн сургалт үйл ажиллагаанд нийт 18 ТХГН-ын захиргаа хамтран ажиллаж сургалт үйл ажиллагаанд оролцсоноос 8 ТХГН-ын захиргаанаас 2024 онд сургуулиудтай хамтран, дэмжин ажиллах чиглэлээ хүргүүлсэн байна. /Хавсралт-8/
- **Төслийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтийн санал:** Танхимын сургалт, үйл ажиллагааны хүрээнд хэлэлцүүлсэн Эко-кабинетын тогтвортой байдлыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийн саналд нийт 75 сургуулийн 100 гаруй санал ирүүлснийг нэгтгэсэн. /Хавсралт-9/
- **TEAMS талбар:** Medle.mn Монголын цахим сургуулийн дэмжлэгтэйгээр нийт 75 сургууль 18 ТХГН-ын захиргаа тус бүрд teams анги нээж өгсөн байгаа ба мөн ТХГН-ын ХЗ-ны сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнд teams хаяг төлбөргүйгээр нээж өгч цахим ур чадварыг дэмжих сургалтад хамруулах боломжтой боллоо. Ингэснээр цаашдын тогтвортой үйл ажиллагааг тасралтгүй дэмжих боломжийг бүрдүүлэхэд томоохон хувь нэмрийг оруулах болно. Иймд цаашид цахим суурьтайгаар эдгээр сургуулиудад тасралтгүй

зөвлөн тусалж, чиглүүлэг өгч байх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх суурь боломж бүрдсэн.

The screenshot displays the Microsoft Teams interface. On the left, there is a navigation pane with icons for Activity, Chat, Calendar, Assignments, Teams, and Apps. The main area shows a channel named "Говь-Алтай аймгийн Жаргалан..." with a "General" tab selected. Below the channel name, there are options for Home page, Class Notebook, Classwork, Assignments, Grades, Reflect, and Insights. A "Documents" section is visible, listing files such as "Class Materials" and "ГAA-ЖАРГАЛАН Төсөлт-хичээлийн-төлөв...".

Below the channel view, there is a grid of team cards. Each card represents a different team or group, with a color-coded icon and a brief description. The teams listed include:

- ББ: Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын...
- БА: Баян-Өлгий аймгийн Алтанцогц сумын...
- ББ: Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ерөнхий...
- УМ: Увс аймгийн Малчин сумын ерөнхий...
- УЗ: Увс аймгийн Завхан сумын ерөнхий...
- УД: Увс аймгийн Давст сумын ерөнхий...
- УН: Увс аймгийн Наранбулаг сумын...
- УС: Увс аймгийн Сагил сумын дунд сургууль
- УӨ: Увс аймгийн Өндөрхангай сумын...
- УЗ: Увс аймгийн Зүүрхангай сумын ерөнхий...
- УБ: Увс аймгийн Бохморон сумын ерөнхий...
- УТ: Увс аймгийн Түргэн сумын ерөнхий...
- УХ: Увс аймгийн Хөвд сумын ерөнхий...
- УУ: Увс аймаг Улаангом сумын 6-р сургууль
- УТ: Увс аймгийн Тархалан сумын ерөнхий...

Below the team cards, there is a "Teams" section showing a grid of team cards with various icons and names, such as "Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын...", "Говь-Алтай аймгийн Жаргалан БЦГ", "Говийн бага ДЦГ", "Их газрын чулууны БЦГ", "Хөпнө тарьны БЦГ", "Дундговь аймгийн Өлзийт сумын ерөнхий...", "Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ерөнхий...", "Булган аймгийн Рашаант сумын...", "БГ: Булган аймгийн Гурванбулаг сумын...", "СС: Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын...", "СШ: Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ерөнхий...", "СА: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын...", "СД: Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын...", "СО: Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын ерөнхий...", "СН: Сүхбаатар аймгийн Наран сумын ерөнхий...", "ДХ: Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын...", "ӨБ: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын...", "ӨН: Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ерөнхий...", "ӨХ: Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын Ерөнхий...", "ӨХ: Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын...", "ӨБ: Өмнөговь аймгийн Булган сумын Ерөнхий...", "ӨХ: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ерөнхий...", "ӨГ: Өмнөговь аймгийн Турвантэс сумын...", "Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын...", "ӨС: Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын Ерөнхий...", "ДӨ: Дундговь аймгийн Өлзийт сумын ерөнхий...", "ДГ: Дундговь аймгийн Говь утгаал сумын ерөнхий...", "ДГ: Дундговь аймгийн Говь утгаал сумын ерөнхий...", "ДГ: Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын...", "ӨБ: Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ерөнхий...", "ЗД: Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын...", "ББ: Баянхонгор аймгийн Богд сумын ерөнхий..."

9. САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ

Эко-кабинетын тогтвортой байдлыг дэмжихэд зорилтот бүлэг бүрд чиглэсэн дараах үйл ажиллагааг судалж дэмжих

1. Зорилтот сургуулийн багш нар

- a. Боловсролын салбарын Medle цахим сургууль дээрх эрх бүхий Microsoft office 365-ийн (...@edu.mn) орчныг ашиглан хамрагдсан сургуулиудын хүний нөөцийг биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх агуулга бүхий сургалт болон туршилтад хичээл, байгаль дээрх сургалтын арга зүй зэрэг мэргэшүүлэх модуль сургалтуудыг дараагийн 2-3 жил тасралтгүй зохион байгуулснаар тогтвортой байдлыг дэмжих хүний нөөцийг бүрдүүлэх.
- b. 1-12-р ангийн гарын авлагын хүрээнд боловсролын салбарын байгууллагуудтай хамтран хичээлийн судалгаа, хэлэлцүүлэг, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан сайн туршлагын санг бүрдүүлэх

2. Зорилтот сургуулийн удирдлага

- a. ТХГН-ын орчны бүсийн талаарх эрх зүйн, хамгааллын гэх мэт мэдээллийг эцэг эх, асран хамгаалагчдын хурал, нээлттэй өдөрлөгийн хүрээнд хүргэдэг байх чиглэл, арга зүй, удирдамжаар сургуулийн нийгмийн ажилтан болон удирдах ажилтнуудыг дэмжиж өгөх.
- b. Энэ хүрээнд мэдлэг, чадвар олгох цахим өөрийн удирдлагатай суралцах цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэж өгөх.

3. Зорилтот сургуулийн сурагчдад

- a. Бага, суурь, бүрэн дунд ангийн сурагчдын ангилалтай бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулах замаар тухайн орон нутгийн байгалийн болон соёлын өв, биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг асуудлын талаар сурагчдын мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. Жишээ нь:
 - i. Бага ангийн сурагчдын хүрээнд орон нутгийн уул, усны талаарх үлгэрийн ном бүтээх. /цахим болон хэвлэмэл/
 - ii. Дунд ангийн сурагчдын хүрээнд орон нутгийн биологийн олон янз байдал, ус, хөрсийг хамгаалах талаар олон нийт, орон нутгийн иргэдийг уриалан дуудсан зурагт хуудас, видео контент хийх
 - iii. Ахлах ангийн сурагчдын хүрээнд орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн асуудлууд, ТХГН-т тулгамдаж буй асуудалд өсвөр үеийнхний дуу хоолой, оролцоог дэмжих “Байгаль орчны залуу сурвалжлагч” клубийг үүсгэн байгуулах, хамтарсан судалгаа, сурвалжилга хийх, нийтлэл бичиж хэвлүүлэх

4. Тухайн ТХГН-ийн захиргаа

- a. Хамгаалалтын захиргааны сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтнийг Medle цахим сургууль дээрх эрх бүхий Microsoft office 365-ийн (...@edu.mn) орчинд ажиллах цахим ур чадварыг дэмжих.

- b. (...@edu.mn) хаяг үүсгэгдсэнээр үнэлгээ судалгааны mentimeter, контент бүтээх canva зэрэг сүүлийн үеийн программуудыг үнэ төлбөргүйгээр ашиглан мэдээлэл, сурталчилгааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх
- c. Хамаарах орчны бүсийн сургуулийн баг хамт олонд мэдээлэл хүргэхээр үүсгэгдсэн цахим танхим/мэдээллийн төв багш сурагчдын ашиглах боломжит мэдээ, мэдээллийн санг үүсгэх, байгаль хамгаалагчидтай хамтарсан тухайн ТХГН-ын талаарх видео хичээлүүдийг бэлтгэх, асуулга судалгаа авах зэрэг идэвхтэй үйл ажиллагаатай болгоход дэмжлэг үзүүлэх

Эко-кабинетын тогтвортой байдлыг дэмжихэд хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн боломж нөөцийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах

- Сургууль бүртэй байгуулах гэрээнд хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүний насжилт болон нөхөн хангалт хийх төлөвлөгөө, төсвийн урьдчилсан загварыг хамтад нь боловсруулж хавсралтаар оруулж батлуулах
- Сургууль бүр тухайн орон нутгийн удирдах байгууллага, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах түншлэлийг хөгжүүлэх
- ТХГН-ын кластерийн хүрээнд хамаарах орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага, сургуулийн удирдлага, орчны зөвлөлийн төлөөлөл бүхий “БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ” -тэй болж хамтарсан хөрөнгө оруулалттай, нэгдсэн арга хэмжээг жилд нэг удаа зохион байгуулдаг байх боломжийг судалж үзэх
- Шаардлагатай бол “БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ”-үүдийг хамтарсан сургалт, хэлэлцүүлэг, туршлага солилцох зэрэг үйл ажиллагаагаар дэмжлэг үзүүлэх
- “БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ” нь тухайн ТХГН-ын кластерийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийн сургуульд чиглэсэн үйл ажиллагааг нэгтгэх, давхардлыг багасгах тал дээр анхаарч ажиллах ингэснээр сургуулийн багш, ажилчдад ачаалал өгөхгүй байх мөн хамтарсан хөрөнгөөр үйл ажиллагааг өргөн цар хүрээтэй, үр дүнтэй зохион байгуулах боломж нэмэгдэнэ

Эко-кабинетын тогтвортой байдлыг дэмжихэд төслийн нэгжийн зүгээс анхаарал хандуулах санал

Боловсролын салбарт хийгдсэн техник, технологийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнд хүргэх, тогтвортой байдлыг хангахад сургуулийн бүхий л үйл ажиллагаанд тухайн үзэл санааг тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн засаглал, багшлахуй суралцахуй, сургалтын орчин, түншлэл, хамтын ажиллагаа нь хамгийн багадаа 2 хичээлийн жилийн турш тухайн үзэл санааг хэрэгжүүлж, хөгжүүлэхэд чиглэж байх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг дэмжих хамгийн гол нөхцөл нь хүний нөөцийг чадавхжуулах үйл ажиллагааг ямар нэгэн хэлбэрээр тасралтгүй дэмжиж өгөх.

Төслийн нэгж нь байгаль орчны болон боловсролын салбарын төрийн, төслийн байгууллагуудыг уриалан хөрөнгө оруулалтын гол зорилго, үр дүнг хангахад дараагийн 2 жил тодорхой хэмжээнд дэмжиж, хамтран ажиллах боломжийг судалж үзэх.

Монгол улсын төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 688 сургуулийн 123 сургууль буюу 18%-ийг хамруулсан томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтын үр дүнтэй байдал нь тухайн сургуулийн сурагчдын мэдлэг, чадвар хандлагад гарах өөрчлөлтөөр тодорхойлогдох тул сурагчдын өнөөгийн түвшинд суурь судалгаа, 2 жилийн интервалтай давтан судалгаа хийх боломжийг судалж үзэх.