

**"БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II,III" ТӨСЛИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

(жилийн эцсийн байдлаар)

Огноо: 2022 оны 12 дугаар сарын 15

№	Гэрээний тайлбар (худалдан авах ажил, үйлчилгээ, бараа, зөвлөхийн ажлын дэлгэрэнгүй тайлбар)	Ажил/ Бараа/ Үйлчилгээ/ Зөвлөх	Биелэлт	Хувь
Ажил				
1	Ховд аймгийн Алтай суманд ДШ-ын хамгаалалтын захиргааны барилга барих	Ажил	Тендерийн үнэлгээний хороо 2022.08.25-нд байгуулагдсан. Тендерийн ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтын төслийг 2022.09.09 - 2022.10.14-нд төслийн барилгын зөвлөх баг "Некет степ инженеринг" ХХК хянаж, санал тусгаж, шинэчлэн боловсруулсан. Тендерийн үнэлгээний хорооны 01 хурлыг 2022.11.17-ны өдөр зохион байгуулж, хурлаас тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсны дараа тендерийн ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичгийг хэлэлцэх шийдвэр гарсны дагуу үнэлгээний хорооны даргыг 2022.11.28-ны өдөр ТНБД-ын тушаалд өөрчлөлт оруулж сольсон. Төслийн санхүүжүүлэгч байгууллага KFW-аас 2022.12.02-ны өдөр БОАЖЯ, ТХН-д албан бичиг ирүүлсний дагуу ажиллагааг байгууллага БОАЖЯ, Төслийн удирдах хорооноос тодорхой шийдвэр гарсны дараа зохион байгуулахаар болоод байна. Тус ажлыг төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгахаар шийдвэрлэсэн	
Бараа				
2	"Кластерт хамрагдсан ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай судалгааны багаж төхөөрөмжөөр хангах (2 багцтай)" MONNCB-02/0321 * Багц 1: "Судалгааны тоног төхөөрөмж"	Бараа	Тендерийн үнэлгээний хороо ТНБД-ын 2021 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/228 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулагдсан. Тендерийн төсөвт өртөг нь төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 900,000.0 еврогоор батлагдсаныг үндэслэн тус тендер шалгаруулалтыг ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, Зээлийн банк (KfW)-ны "Түншлэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Зөвлөх үйлчилгээ, Ажил, Үйлдвэр, Барааны болон Зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.1.2 "Үндэсний нээлттэй тендерийн журам" заалтын дагуу зохион байгууллаа. Тус тендерийн Багц 1: "Судалгааны тоног төхөөрөмж"-т оролцогч "Өнө тэгш арвижих" ХХК нь "хамгийн сайн" тендер ирүүлсэн тул ХБНГУ-ын Сэргээн босголт зээлийн банк (KfW)-ны "Түншлэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ, ажил, үйлдвэр, барааны болон зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.5.13 заалтыг үндэслэн Төрийн нарийн бичгийн даргын 03/6140 тоот албан бичгээр 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэн болно. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгуулсан гэрээ байгуулахын өмнөх уулзалтын тэмдэглэлийг Гэрээний баримт бичгийн Нэмэлт хавсралт (105-109 дүгээр хуудас)-д оруулсан болно. Төрийн нарийн бичгийн даргын Гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө гаргах тухай А/475 дугаар тушаал 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр батлагдлаа. Тус тендерийн Багц 1: "Судалгааны тоног төхөөрөмж"-ийн хүрээнд Монгол Улсын байгаль орчныг хамгаалах, судлах, чадавхыг бэхжүүлэх, сурталчлах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчдын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан 14 төрлийн багаж тоног төхөөрөмжийг 150 хоногийн хугацаанд 691,982.86 еврогоор нийлүүлэх гэрээг "Өнө тэгш арвижих" ХХК-тай 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр байгууллаа.	100
2	"Кластерт хамрагдсан ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай судалгааны багаж төхөөрөмжөөр хангах (2 багцтай)" MONNCB-02/0321 * Багц 2: "Цаг уурын автомат станц"	Бараа	Тендерийн үнэлгээний хороо нь ТНБД-ын 2021 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/228 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулагдсан болно. Тус тендерийн төсөвт өртөг нь төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 900,000.0 еврогоор батлагдсаныг үндэслэн тус тендер шалгаруулалтыг ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, Зээлийн банк (KfW)-ны "Түншлэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Зөвлөх үйлчилгээ, Ажил, Үйлдвэр, Барааны болон Зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.1.2 "Үндэсний нээлттэй тендерийн журам" заалтын дагуу зохион байгууллаа. Тус тендерийн Багц 2: "Цаг уурын автомат станц"-т оролцогч "АЧВС" ХХК нь "хамгийн сайн" тендер ирүүлсэн тул ХБНГУ-ын Сэргээн босголт зээлийн банк (KfW)-ны "Түншлэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ, ажил, үйлдвэр, барааны болон зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.5.13 заалтыг үндэслэн Төрийн нарийн бичгийн даргын 03/6142 тоот албан бичгээр 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэн болно. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан гэрээ байгуулахын өмнөх хурлын тэмдэглэлийг Гэрээний баримт бичгийн Нэмэлт хавсралт (80-84 дүгээр хуудас)-д оруулсан болно. Төрийн нарийн бичгийн даргын Гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө гаргах тухай А/462 дугаар тушаал 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдлаа. Төсөл хэрэгжиж буй аймгуудын Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвд өндөр хүчин чадал бүхий цаг уур, орчны шинжилгээний автомат станц нэмж суурилуулснаар цаг уурын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зарлан мэдээлэх чадавхыг сайжруулах зорилго бүхий тус тендерийн Багц 2: "Цаг уурын автомат станц"-ын хүрээнд нийт 4 ширхэг Цаг уурын автомат станцыг 150 хоногийн хугацаанд 104,396.0 еврогоор нийлүүлэх гэрээг "АЧВС" ХХК-тай 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр байгууллаа.	100
3	"Төсөлд хамрагдсан байгаль орчны байгууллагууд болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах" (2 багцтай) №MONNCB-03/22 * Багц 1: "Үндсэн хэрэгжлэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж; * Багц 2: "Оффисын тавилга, IT тоног төхөөрөмж;	Бараа	Тендерийн урилгыг 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн "Өдрийн сонин", "Өнөөдөр" өдөр тутмын хэвлэлээр олон нийтэд зарлан мэдэгдсэн бөгөөд тус өдрөө Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn), БОАЖЯ-ны вэбсайт болон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн вэбсайт дээр урилгыг байршуулсан болно.	100
4	Төсөлд хамрагдсан сумдын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид болон бусад ТХГН-ийн ХЗ-дын ажилтнуудыг 4 улирлын дүрэмт хувцсаар хангах	Бараа	БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/426 дугаар тушаалаар тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр А/426 тушаалд өөрчлөлт орж үнэлгээний хорооны дарга Б.Оюунсанаа (Ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга) гэснийг Н.Батбаяр (Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтсийн дарга) болгон А/440 тушаалаар өөрчилсөн. Төслийн орон нутаг хариуцсан ажилтнууд дүрэмт хувцасны хуваарилалтыг, зөвлөх баг техникийн тодорхойлолтыг БОАЖ Сайдны А/456 дугаар жагсаалт, дүрэмт хувцасны иж бүрдэл, загвар батлах тухай тушаалын дагуу боловсруулж, хэрэгцээ, шаардлага болон үнийн судалгааг хийсэн. Байгаль хамгаалагчийн хувцасны стандарттай холбоотой ТХБНУГ-аас БОАЖ-ын сайдын тушаалд 2022 оны 10 сарын 26 өдөр өөрчлөлт оруулж батлуулсан. Тендерийн үнэлгээний хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 хурлаар төслийг нь хэлэлцэж захиалагчаар тендерийн ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр, тендерийн баримт бичгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр батлуулж, тендерийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем, БОАЖЯ, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн цахим хуудас, үндэсний өдөр тутмын "Өнөөдөр", "Өдрийн сонин"-д 30 хоногийн хугацаатай тус тус зарлан мэдэгдсэн. Тендерийг 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр хүлээн авч, тендерийн нээлтийг хийсэн. Нээлт хийсэн даруйд үнэлгээний хорооны 02 хурлыг хийсэн. Тендерийн үнэлгээг 2022 оны 12 дугаар сарын 13-нд ахин хийж эцсийн байдлаар гэрээ байгуулах компанийг шалгаруулсан. 2022 оны 12 дугаар сарын 15-нд гэрээ байгуулах эрх олгох болон татгалзсан тендерийн мэдүүлгийг тус тус тендэрт оролцогчидол хүргэсэн. Одоогийн байдлаар ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ хуулийн 29 дүгээр зүйлд зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 6-аас доошгүй өдрийн дараа тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулаа гэсний дагуу гэрээ байгуулах хугацаагаа хүлээж байна. Гэрээ байгуулах шатанд байна	100

15	Орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааны зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо тушаалаар байгуулагдсан. Тус тендерийн төсөвт өртөг нь төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 200,000.0 еврогоор батлагдсаныг үндэслэн тус тендер шалгаруулалтыг ХБНГУ-ын Сэргэн босголт, Зээлийн банк (КfW)-ны "Түшиглэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Зөвлөх үйлчилгээ, Ажил, Үйлдвэр, Барааны болон Зөвлөхийн бүс үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ундромаж"-ын 2.1.2 "Үндэсний нээлттэй тендер шалгаруулалт журм"-ын дагуу зохион байгууллаа. Тус тендерийн Зөвлөмж, Үнэлгээний тайланг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлэн танилцууллаа. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаан дотор ирсэн тендерүүд нь тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагад нийцдэггүй мөн техникийн саналууд нь үндсэн шаардлага (авбал зохих доод оноог авах)-ыг хангаагүй тул ХБНГУ-ын Сэргэн босголтын Зээлийн банк (КfW)-ны "Түшиглэгч улсуудтай хийх санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд рөгийн үнийн дүн бүхий дугаартай №3СШ-02/122, 22/48 гэрээг байгуулсан. Улсад МУ-ын Засгийн газраас зарцуулах ашиглалтын болон урсгал зардал зардлын тооцоог нэгтгэн 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр Төслийн зөвлөх багт мэдээллийг хүргүүлсэн болно. Монгол Улсын Засгийн газраас тус хөрөнгө оруулалтад зарцуулах зардал: 159,765,732.0 төгрөг (ойролцоогоор 48,805.34 евро). "Хамгийн сайн" тендер ирүүлсэн оролцогч "Мөнх ногоон тал" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2022 оны 08 дугаар сарын 2	50
16	Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих багийг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан А/280 тоот гэрээ байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай тушаалын дагуу "Некст степ инженеринг" ХХК-тай 330,000,000 төгрөгийн үнэ бүхий 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулсан. Гэрээт ажлыг 2022 оны 08 дугаар сарын 01 – 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хугацаанд гүйцэтгэнэ.	100
17	Байгаль хамгаалагчийн байр болон хөдөлгөөнт хяналтын постны барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Төслийн барилгын зөвлөх баг "Некст степ инженеринг" ХХК-аас Ажлын даалгавар ирүүлээгүй байна.	-
18	Баруун бүсийн ССМТ-ийн хэрэгцээт байдлын судалгаа	Зөвлөх үйлчилгээ	Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих багийг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Некст степ инженеринг" ХХК ажлын даалгаврыг шинэчлэн, хөндлөнгийн шинэчлэл Др. Намхай тус ажлыг хийж гүйцэтгэснийг төслийн удирдах хороонд танилцуулсан.	100
19	Баруун бүсийн ССМТ-ийн барилгын хөрсний геологи, геодезийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Байгаль хамгаалагчийн байр болон хөдөлгөөнт хяналтын постны барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах талаар уулзалтыг 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр БОАЖЯ-ны ТХБНУ-ын төлөөллийг байлцуулан зохион байгуулсны дагуу захиалагч талаас 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09/4585 дугаартай албан бичгээр ажлын даалгаварт тавих шаардлагыг хүлээн авсан. Төслийн хүрээнд 2017 онд Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль хамгаалагчийн байрны зураг төслийг боловсруулсан "Бадмаараг төсөл" ХХК нь тус зураг төслийг шинэчлэн боловсруулахаас татгалзсан учир шинээр гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх шаардлага гарсан. Тус ажил Баруун бүсийн СМТ болон бусад барилгын зургийн ажилтай хамт хийхээр төслийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан.	30
20	Хөг хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, булшлах менежментийн зураглал хийх зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ын ТНБД-ын 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ний өдрийн А/122 дугаар тушаалаар 69,826,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ЗСПШ-19/22, 22/110 дугаартай гэрээг "Байгаль орчин, эрүүл мэндийн төв" холбоо/НУББ/-тай 2022 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр байгуулсан.	100
21	Сонгогдсон ТХГН-ийн менежментийн үр ашигт байдлын суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/410 дугаартай тушаалаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Байгаль хамгааллын судалгаа хөгжлийн төв" НУТББ-тай 62,736,300 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ЗСПШ-21/22, 21/262 дугаартай гэрээг байгуулсан.	100
22	Сонгогдсон ТХГН-ийн биологийн олон янз байдлын судалгаа хийх	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/297 дугаартай гэрээ байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тушаалаар Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуультай 65,880,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий гэрээг байгуулсан.	100
23	ЮНЕСКО-ийн Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрт зарим ТХГН-ийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Тус тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын А/387 дугаар тушаалаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр байгуулагдлаа. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын захиалагчар төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд батлагдсан болно. Захиалагчаар батлагдсан ажлын даалгаврыг үнэлгээний хороонд Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газраас ирүүлээгүй болно. Захиалагчаас үнэлгээний хороонд ирүүлэх батлагдсан ажлын даалгаврыг хүлээж байна.	-
24	ТХГН-ийн газар ашиглалтын үйл ажиллагааг шахимжуулах, хөгжүүлэлт хийх	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/424 дугаартай тушаалаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр "Софт мастер" ХХК-тай 59,400,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ЗСПШ-24/22, 22/273 дугаартай гэрээг байгуулсан.	100
25	Биологийн олон янз байдлын мэдээллийн санг шинэчлэх, зураглал хийх №3СШ-27/22	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендерийн үнэлгээний хороо 2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Төрийн нарийн бичгийн даргын А/37 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн нарийн бичгийн даргын А/160, А/189 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон болно. Тус тендерийн төсөвт өртөг нь 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн Төслийн худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөөгөөр 18,000 евро болж батлагдсаныг үндэслэн тус тендер шалгаруулалтыг Сэргэн босголт, Зээлийн банк (КfW)-ны "Түшиглэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Зөвлөх үйлчилгээ, Ажил, Үйлдвэр, Барааны болон Зөвлөхийн бүс үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.1.5 "Гэрээ шүд байгуулах журам" заалтын дагуу зохион байгууллаа. Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээнд Сэргэн босголт, Зээлийн банк (КfW)-ны "Түшиглэгч улсуудтай хийх Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Зөвлөх үйлчилгээ, Ажил, Үйлдвэр, Барааны болон Зөвлөхийн бүс үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам"-ын 2.5.13 заалтыг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 03/3597 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн болно. 06 дугаар сарын 28-ны өдөр гэрээ байгуулахын өмнөх уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд хурлын тэмдэглэлийг хуралд оролцогч талуудаар баталгаажуулан гэрээний баримт бичгийн Нэмэлт хавсралт (57 дугаар хуудас)-аар оруулсан болно. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын Гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө зарцуулах тухай А/244 дүгээр тушаал 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр батлагдлаа. Байгаль орчны мэдээллийн сан дах биологийн олон янз байдлын хамгаалал, байгаль орчны нөлөөлөл, амьтан, ургамалтай холбоотой мэдээллийн дэд сангуудыг уялдуулан холбож Биологийн олон янз байдлын мэдээллийн санг шинэчлэн хөгжүүлэх, хуучин байгаа мэдээллийн сангуудын агуулга бүтцийг сайжруулж, программ хангамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулан сайжруулж, мэдээ, мэдээллээр баяжуулах 59,400,000.0 (Тавин есөн сая дөрвөн зуун мянган) төгрөгийн 6 сарын хугацаатай гэрээг Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэлтэй 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр байгууллаа.	100
26	Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг өндөр уулсын ургамлын нэн ховор, ховор, мэдрэг түлхүүр зүйлийн суурь судалгаа	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/311 дугаартай тушаалаар 2022 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Математик, Байгалийн Ухааны сургуультай 64,500,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ГПШ-10/22, 22/180 дугаартай гэрээг байгуулсан.	100
27	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлэх	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендерийн үнэлгээний хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын А/449 дүгээр тушаалаар 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулагдлаа. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсийн захиалагчар төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд батлагдсан болно. Захиалагчаар батлагдсан ажлын даалгаврыг үнэлгээний хороонд Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсээс ирүүлээгүй болно. Захиалагчаас үнэлгээний хороонд ирүүлэх батлагдсан ажлын даалгаврыг хүлээж байна.	-

[illegible]

14

