

Төслийн нэр: Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл
Төслийн дугаар: BMZ 201265511

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСЛИЙН II, III ҮЕ ШАТНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
(жилийн эцсийн байдлаар)

Огноо: 2020.12.31

№	Ү/а-ны төлөвлөгөөний №	Гэрээний тайлбар (худалдан авах ажил, үйлчилгээ, бараа, зөвлөхийн ажлын дэлгэрэнгүй тайлбар)	Ажил/ Бараа/ Үйлчилгээ/ Зөвлөх	Биелэлт	%
1	1.02	Кластерийн менежментийн үр ашгит байдлын суурь судалгаа зөвлөх үйлчилгээ (кластерт хамаарах 24 УТХГ, 1 ОНТХГ-г)	Зөвлөх	"Кластерийн менежментийн суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендер"-ийн үнэлгээний хороо байгуулагдаж, ажлын даалгаврын төсөл боловсруулагдсан. Санхүүжүүлэгч талын зүгээс төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зарлах гэж буй нэг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн бүх явцыг хянан шалгаж "Татгалзах зүйлгүй" албан бичиг ирүүлсний дараа бусад зөвлөхийн тендерүүдийг нийтэд зарлах эрх олгох болсон тухай шийдвэрийг КfW банкнаас 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр ирүүлсэн бөгөөд тус шийдвэрийн дагуу одоо "Кластерийн менежментийн суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох" ЗСШ №11/2020 зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тендер хянагдаж байна.	30
	1.06	Нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа зөвлөх үйлчилгээ (кластерын 5 аймгийн 18 суманд)	Зөвлөх		
	4.03	Малын мах, арьс шир түүхий эдийг бүрэн боловсруулах, экстракцийн технологитой жижиг цехийн ТЭЗҮ, зураг төсөв, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх		
	1.06	Биологийн олон янз байдлыг суурь судалгаа зөвлөх үйлчилгээ (5 кластерт)	Зөвлөх		
2	2.03	Ой, бэлчээрийн нөхцөл байдлын суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх	Санхүүжүүлэгч талын зүгээс төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зарлах гэж буй нэг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн бүх явцыг хянан шалгаж "Татгалзах зүйлгүй" албан бичиг ирүүлсний дараа бусад зөвлөхийн тендерүүдийг нийтэд зарлах эрх олгох болсон тухай шийдвэрийг Сэргээн босголт, зээлийн банк (KfW)-наас 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр ирүүлсэн бөгөөд тус шийдвэрийн дагуу яг одоо "Кластерийн менежментийн суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох" ЗСШ №11/20 20 зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тендер хянагдаж байна. Тус шалтгааны Тендер үнэлгээний шатанд байна. Оndoо багтаж гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.	30
	1.03	Ойн тогтвортой менежментийн суурь судалгаа зөвлөх үйлчилгээ (кластерийн 3 аймгийн 10 суманд) зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх		
	1.04	Ойн тогтвортой менежментийн суурь судалгаа зөвлөх үйлчилгээ (кластерийн 3 аймгийн 6 суманд)	Зөвлөх		
3	4.02	Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ (KfW-ын худалдан авалтын удирдамж, санхүүгийн журмыг МУ-ын хууль, дүрэм журамтай нийцүүлэн, холбогдох талуудаар батлуулах)	Зөвлөх	Тендер үнэлгээний шатанд байна. Оndoо багтаж гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.	80
4	1.09	Байгаль хамгаалагчдыг өвөл, зуны дүрэмт хувцсаар хангах	Бараа	Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатанд байна. Ажлын даалгаврын төслийг бэлтгэд байна.	30
5	2.08	Кластерт хамрагдсан байгаль орчны байгууллагуудыг автомашинаар хангах	Бараа	Тус тендерийн ажлын даалгаврыг Сэргээн босголт, зээлийн банк (KfW)-аар батлуулахаар ажиллаж байна.	30
6	5.01	ТХН-д автомашин, тоног төхөөрөмж, тавилга нийлүүлэх	Бараа	Тендер үнэлгээний шатанд байна. Оndoо багтаж гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.	80

46.67

Төлөвлөсөн: 6 тендер.

Үнэлсэн: 6 тендер

Тус төслийн 2020 оны 2-р шатны Худалдан авах ажиллагааны биелэлт жилийн эцсийн байдлаар 46%-тай байна.

Үүнээс:

2 ажил-80%-тай

4 ажил-30%-тай

Тайлан бичсэн:

Ц.Амарбаяр

Ч.Оюунбилэг